



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกฤษฎ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (E๖๘๐๖๐๐๐๔๗๗๖) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อฒจันทร์ฝั่ง ประธาน สนาม ฟุตบอล ๑ สนาม กีฬาจังหวัด ฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพะจันทร์)	๒๓,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อฒจันทร์ฝั่ง ประธาน สนาม ฟุตบอล ๑ สนาม กีฬาจังหวัด ฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพะจันทร์)	๒๓,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๘